Lipie 25.06.2010 r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-341/6/2010 na : „Budowę wodociągu z przyłączami w m. Zimnowoda.”
Informujemy Państwa, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęła następujące pytanie - pismo:
„Niniejszym pismem uprzejmie prosimy o zmianę terminu wykonania niniejszego zamówienia, gdyż naszym zdaniem opartym na wieloletnim doświadczeniu termin ten jest zdecydowanie za krótki.

Biorąc pod uwagę termin otwarcia 05.07.2010 r. i termin związania z ofertą, w którym to terminie Zamawiający powinien podpisać umowę tj. do dnia 05.08.2010, na wykonanie zamówienia pozostaje 26 dni wraz z uzyskaniem dziennika budowy i dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w odpowiednich urzędach i jednostkach.
W naszym przekonaniu termin wykonania przedmiotowego zamówienia powinien być zmieniony i przesunięty o kilka tygodni, które umożliwią wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, z wymaganiami ustawowymi i branżowymi w oparciu o wiedzę inżynieryjną i techniczną nie obniżając jakości prowadzonych robót.”

Odpowiedź:
Uznając argumenty wskazane w niniejszym piśmie za zasadne dokonujemy modyfikacji w ogłoszeniu i SIWZ zmieniając termin zakończenia robót na powyższym zadaniu – do 15.10.2010 r. (równoznaczny z terminem odbioru końcowego).
Jednocześnie prosimy Oferentów, którzy będą brać udział w przetargu o dokonanie w zakresie terminu wykonania odpowiedniej zmiany w formularzu oferty.
z poważaniem ………………………………










