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Wojrwodzki Fundusz Ochrony Srodowiska Lipie, dnia 28 czerwca 2012 r.
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19. 40-035 Katowice
tel,; 032 60 32 200. fax: {032) 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-38-831

PROTOKOL NR 67 / 2012

Kontroli wykorzystania $rodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2012 r. w Urzedzie
Gminy w Lipiu.
1. Kontrole z ramienia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzit:

Leszek Barszczewski Specjalista
(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielala:

Krzysztof Sobera Referent ds. Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
(imi¢ i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.

z 2008r. nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).
4. Przedmiot kontroli:

e Umowa pozyczki nr 259/2011/324/GW/zw/P z dnia 22.09.2011 r., w sprawie
przyznania srodkéw WFOSiGW w Katowicach w wysokosci:  581.013,00 zl

na zadanie: ,Przetozenie wodociagu z rur azbestowo-cementowych na rury PE
w miejscowosci Lipie™.
4.1. Warto$¢ zadania:
e  wgumowy pozyczki: 786.867,38 zi;
e wykonanie na dzien kontroli: 786.877,30 z1 (wg OT).

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.
Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
— szczegotowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokolu.

4.3. Stan formalno-prawny:

e Zgloszenie zamiaru budowy wodociggu do Starostwa Powiatowego w Klobucku z dnia
20.04.2011 r. — dotyczy przetozenia wodociagu z rur AC na rury PE wraz z przekltadka
przylaczy wodociggowych w miejscowosciach Lipie — Dankéw, gmina Lipie.

4.4. Terminy realizacji zadania:
e  wgumowy pozyczki: 17.06.2011 r. - 31.12.2011 r;;
e wgumowy z wykonawcg: 17.06.2011 r. — 15.09.2011 r.
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4.5. Wykonawca: zgodnie z informacjg Inwestora, wykonawce wybrano zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:
e Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Inzynieryjne ,HYDRO-MONTEX” Sp. z o0.0., ul. Bor
143, 42-200 Czgstochowa.
Umowa nr ZP 272.90.2011 z dnia 07.06.2011 r. + Aneks nr 1 z dnia 29.07.2011 r.
Wartos¢ umowy 726.267,38 zl netto (wynagrodzenie ryczattowe).

4.6. Zroédia finansowania zadania w okresie: 17.06.2011 r. — 22.09.2011 r.

Plan Wykonanie

Srodki WFOSIGW pozyczka: 581.013,00 zt 581.013,00 zt
Srodki wiasne: 205.854,38 zt 205.864,30 zt
Razem: 786.867,38 z1 786.877,30 z1

4.7. Spis faktur zaptaconych ze srodkéw WFOSiGW:
Podczas kontroli sprawdzono oryginat faktury VAT nr 118/1X/1/2011 z dnta 23.09.2011 r. na
kwotge 726.267,38 zl netto, ptatnej w kwocie 581.013,00 zl ze srodkéw pozyczki
WFOSiGW w Katowicach oraz polecenia przelewu.

5. Protokoty odbioru:

e Protokolem z dnia 22.09.2011 r. dokonano odbioru koncowego 1 przekazano
do uzytkowania zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przetozenie wodociggu z rur azbestowo-
cementowych na rury PE w miejscowosci Lipie”.

5.1. Opinie i protokoly uczestnikow odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

e Brak obowigzku zawiadomienia o zakonczeniu prac budowlanych wykonywanych na
podstawie dokonanego zgloszenia.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:
Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, pkt 4 umowy pozyczki.

6.1. Efekty rzeczowe:
W ramach zrealizowanego zadania wykonano:

e sie¢ wodociggowa z rur PE @110 i @160 o lacznej dlugosci 1.601,0 mb, (wg umowy
1.658.,5 mb);

e przylgcza wodociggowe z rur PE @40 o tacznej dlugosci 1.451,4 mb (wg umowy
1.314,50 mb) w ilosci 83 szt. (wg umowy 70 szt.).

7. Ustalenia prawidtowosci realizacji umowy:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowg pozyczki. Réznica w sumarycznej diugosci
wykonanych przewodoéw PE @110 i @160 w stosunku do dlugosci zalozonej w projekcie
(mniej o 57,4 mb) wyniklta z bledu pomiarowego powstalego w trakcie wykonywania
projektu i roznicy zinwentaryzowanych istniejgcych sieci na mapie z naniesionymi
w dokumentacji projektowej. W trakcie przepinania istniejgcych przylaczy wodociggowych
wykonano dodatkowo 13 przylgczy, a sumaryczna dtugosé przewodow PE 040 (przylaczy)
wzrosta o 136,9 mb. Powyzsze wyjasnienia Pozyczkobiorca ztozyl podczas rozliczania
inwestycji. Wymagany w umowie efekt ekologiczny zostat osiggnigty.
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8. Zalaczniki do protokotu:

. Za!gmnik nr 1 -
nowowybudowanych).
e  Zalgcznik nr 2 — Dokume
9. Uwagi
¢ Brak

jednostka kontrolowana.

Na tym protokoét zakonczono i podpisano bez zastrzezen.

Wl"UblbW w Katowicach
pecjalista

W &E@@A

Przedstawiciel WFOSIGW w Katowicach

Kierownik jednostki kontrolowanej
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tacja fotograficzna
J o
ednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuije
TS o i ol 2 o oJ o J

Beferent ds. bodowniciwa
igospozz.x przesirzennej

mygrinz, Kr ﬁg,v.skl(;-f Sobera

.................................................
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