

ZMIANA ZAPROSZENIA

dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach

Zamawiający zmienia treść zapytania w punkcie II.3. Punkt po zmianie brzmi: Termin realizacji zamówienia: **31.12.2014 r.**


WÓJT
mgr Bożena Wieloch