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Lipie, dnia 21 listopada 2022 r.

ZP.271.15.2022

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: ,Budowa Kkanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosciach:
Rebielice Szlacheckie, Szyszkow — etap I1”
Ogloszenie Nr 2022/BZP 00433433/01 z dnia 2022-11-10

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z
2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy Gmina Lipie przekazuje Wykonawcom tres¢
zapytan i odpowiedzi, gdyz zwrécono sie¢ o wyjasnienie tresci SWZ, a ponadto dokonuje
zmian w SWZ nie prowadzacych do zmiany ogloszenia.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych w
dokumentacji zatgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robo6t tam nieprzewidzianych,
a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania
na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegolnosci wynikajgcych z
bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych urzadzenn podziemnych itp., oraz ze w przypadku
konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robét wynikajacych z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SWZ. Za wykonanie prac budowlanych zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego niezb¢dnych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie nie wynika z opracowanej
dokumentacji projektowej, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamOwienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy  dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem  decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamoéwienia,
ktére zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy. W zalaczeniu kopia DECYZJI
POZWOLENIA NA BUDOWE NR 869/21 Z DNIA 08.11.2021 r. WYDANEJ
PRZEZ STAROSTE KLOBUCKIEGO oraz kopia ZGLOSZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH DO STAROSTY KLOBUCKIEGO Z DNIA 05.07.2021 r.
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3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnil Wykonawcom calg dokumentacje
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Tak - Zamawiajacy udostepnil Wykonawcom cala dokumentacje techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamo6wienia, za$§ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigza
Wykonawcy.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
blgdnie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zatagczonej do SWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku  koniecznosci  dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienie ulegnie stosownemu
wydhuzeniu.

Odpowiedz: Wykonawea otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, w przypadku
napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktérych Kkonieczno$¢ przebudowy zostanie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajgcy uzaleznia wydluzenie terminu realizacji od stopnia trudnosci
ewentualnej przebudowy urzadzen podziemnych bl¢dnie zinwentaryzowanych lub
nie objetych dokumentacja projektows.

6. W nawiazaniu do niesponych zapiséw pkt. 17.4 SWZ oraz par. 10 pkt. 1 wzoru umowy
prosimy o potwierdzenie, czy okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, czy ma
wynosi¢ 60 miesiecy.

Odpowiedz: Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium wyboru ofert w przedziale
36-60 m-cy.

W celu ujednolicenia zapisow zmianie ulega tres¢ SWZ, zalacznik Nr 2 -wzér
projektu umowy.

Paragraf 10 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje nast¢pujace brzmienie:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........ miesi¢cy liczae od dnia
podpisania protokolu odbioru koncowego.
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7. W nawigzaniu do niesponych zapiséw pkt. 4.4 SWZ oraz par. 10 pkt. 3 wzoru umowy
prosimy o potwierdzenie, czy okres jest zgodny z terminami okreslonymi w Kodeksie
Cywilnym, czy ma wynosié¢ 60 miesiecy
Odpowiedz: Okres r¢kojmi wynosi 60 miesigcy.

8. W nawigzaniu do niespojnych zapiséw pkt. 20.6 SWZ oraz par. 15 pkt. 14 wzoru umowy
prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocone po okresie rekojmi, czy gwarancji
Odpowiedz: Pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrodcone po okresie rekojmi.

Z powazaniem




