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Zalacznik Nr 5 do SWZ (Znak postepowania: ZP.271.16.2022)

UMOWA Nr ZP...c..coi i ver i e

W  dniu . roku pomiedzy Gming Lipie, reprezentowang przez,
Wjt Gminy Lipie- Bozene Wieloch

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipie- Anety Laczmanskiej

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca” reprezentowanym przez

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022.1710 ) dalej zwanej ustawa
- pod nazwg ,, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow - etap II
i I oraz wymiana wodociggu z rur AC na rury PE  na
terenie miejscowos$ci Zimnowoda gmina Lipie” zawarta zostala umowa o ponizszej

tredci.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktéorym mowa w § 1 ust.1 dofinansowane jest z

Programu Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.n.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami $ciekow - etap Il i Il oraz wymiana wodociggu z rur AC na
rury PE na terenie miejscowosci Zimnowoda gmina Lipie”

w zakresie:
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»Etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdw P3 w miejscowosci

Zimnowoda - etap II, obejmujaca nastepujace prace budowlane:

e siec¢ kanalizacji sanitarnej PCV200 mm o dtugos$ci: 590,50m;
w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 12 szt. studni betonowych rewizyjnych o $r.
1200mm;

e przylacza kanalizacyjne PCV160mm: 29 sztuk o dtugosci: 202,50 m,

e rurocigg ttoczny PE o $r. 90 mm od P3 do studni rozpreznej o dtugosci: 627,00 m;

e przepompownia Sciekéw P3;

e odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego

zadania.

Etap II: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdbw w miejscowosci

Zimnowoda - etap III, obejmujaca nastepujace prace budowlane:

e siec¢ kanalizacji sanitarnej PCV200 mm o dtugosci: 426,50m;
w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 12 szt. studni betonowych rewizyjnych o $r.
1200mm;

e przylacza kanalizacyjne PCV160mm: 11 sztuk o dtugosci: 56,50 m,

e rurocigg ttoczny PE o $r. 90 mm od przepompowni $ciekdéw do studni rozpreznej o
dtugosci: 423,50 m;

e przepompownia Sciekéw - 1 kpl;

e odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego

zadania.

Etap III: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych obejmujacych wymiane
wodociggu z rur AC na rury PE wraz z przektadka przytaczy wodociggowych w miejscowosci
Zimnowoda, na odcinku od punktu oznaczonego w projekcie 17a do HN19. Z zastosowaniem
metody przewiertu zostanie wykonana nowa sie¢ wodociggowa o dtugosci 848,50 m z rur PE o
$r. 110 mm. Przylacza wodociagowe zostang wykonane z rur PE SDR 11 o $r. 40 mm z
zabudowg zasuw domowych w ilosci 15 szt. Laczna dtugos¢ nowych przytaczy do wykonania w

zakresie pasa drogowego wyniesie L= 74,00 m ( w tym 12 szt przylaczy metoda przewiertu w
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rurze ostonowej). Dodatkowo wykonawca ma za zadanie dostarczy¢ inwestorowi wezty

wodomierzowe (zawér przelotowy ocynkowany o $r. 32 mm, wodomierz skrzydetkowy o $r. 20

mm z

mozliwoscia zdalnego odczytu, zawér przelotowy kulowy o $r. 25 mm, zawér

antyskazeniowy typ EA 251 o $r. 25 mm, redukcje ocynk. 1” x 34” oraz 5/4” x 34”, nypel ocynk. 1”,

kolano PE40 GZ, p6tsrubunki wodomierza) w ilosci 15 kpl oraz rure PE SDR 11 o $r. 40 mm

przeznaczong do wykonania przylaczy na terenie posesji w ilosci 238,50 m. Na wykonanym

odcinku wodociggu zostanie zabudowana zasuwa sieciowa oraz 6 szt hydrantéw nadziemnych o

$r. 80 mm.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja zataczniki do SWZ tj.

- dokumentacja projektowa - zatacznik nr 4

- przedmiar robot - zatacznik nr 4a

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - zatacznik nr 4b

§2
PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy zobowigzuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy i dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie
terenu budowy nastapi protokolarnie;

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia wynagrodzenia okreslonego w §5
niniejszej umowy;

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekéw oraz podczas wymiany wodociggu
z rus AC na rury PE zamawiajacy ma prawo do kontroli i monitoringu
zaawansowania przedmiotu umowy;

Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele maja, w kazdym
czasie; prawo wstepu na teren budowy oraz przeprowadzania kontroli
prowadzonych robdét;

Zamawiajacy zobowigzany jest do ustalenia dla inwestycji nadzoru

inwestorskiego;
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6) Zamawiajacy po wykonaniu pracy odbierze przedmiot umowy od Wykonawcy

zgodnie z §9 niniejszej umowy;

2. Prawo Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt uzupeiniajacych,
robét dodatkowych lub zamiennych w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu
wykonywania, rodzaju stosowanych materiatow oraz technologii robot.
Zamawiajacy ma roéwniez prawo poleci¢c Wykonawcy niewykonywanie
okre$lonych robét. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony
postanawiajg, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony, a nastepnie wykonania
przez Wykonawce rob6t uzupeiniajacych, dodatkowych lub zamiennych jest ich
uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajacego na podstawie
odpowiedniego instrumentu prawnego ( umowy na roboty dodatkowe,
uzupetniajgce). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do zakresu
wykonanych robét dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych, wzglednie
zakresu robét zaniechanych. Strony przyjmowac beda, jako prawidtowe obmiary
i wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze
Zamawiajacy dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen dopusScit sie razacego
niedbalstwa lub btedéw z winy umyslne;.
Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z wykonywania robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz
uzgodnieniami stron.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, na przyktad poprzez:
a) zmniejszenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) poprawe parametréw technicznych,
c) aktualizacje przyjetych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub

zmiany obowigzujgcych przepisow.
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4) Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie przez ~Wykonawce rozwigzan

réwnowaznych w zakresie materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

5) Zmiany, o ktéorych mowa w ppkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu musza by¢

kazdorazowo, zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajagcego w porozumieniu

z projektantem.

6) Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie powoduja zmiany

wynagrodzenia wymienionego w par. 5.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

wykonanie i utrzymanie na swoéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa realizacji robot;

zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytacza
do celéw budowy oraz ponosi¢ koszty z tym zwigzane;

prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;
zgloszenie pisemne wykonanych rob6t do odbioru konicowego. Kierownik
budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu;

przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robot;

na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentow (atestéw,
certyfikatbw  itp)  stwierdzajacych = dopuszczenie = do  stosowania

w budownictwie dla materiatdw, wyrobéw, urzadzen uzywanych przy
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realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j) przed ich wbudowaniem;

8) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw,
certyfikatbw i innych dokumentéw stwierdzajacych, jako$¢ wbudowanych
materiatow;

9) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce;

10)utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem
do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci;

11)odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajagcego oraz osob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy;

12)naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzenn w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania;

13)ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

14)w przypadku uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czes$ci badZ urzadzen
- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny;
15)zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,
ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélnoSci
dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw, sprzetu do i z terenu budowy, aby nie

spowodowaty one szkdd na drogach i Sciezkach;

16)sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa

naprawe;
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17)uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i przekazanie go w terminie
odbioru koncowego;

18)wykonanie przedmiotu umowy z materiatébw witasnych zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych;

19)wykonanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zaktocac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne interes6w oséb trzecich;

20)Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych
wadach w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia;

21)przejecie od zamawiajgcego placu budowy;

22) kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o Dokumentacje
projektowg oraz Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych;

23)przeprowadzenie na witasny koszt wszelkich préb i badan wskazanych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

24)pokrywanie wszelkich kosztow i optat koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy;

25)organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem
narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustalg strony
umowy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego,
a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
narade;

26)uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, zezwolen potrzebnych
do wykonania pelnego zakresu robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy oraz do odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy
do uzytku;

27)wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji;

28)Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zapewni zgodno$¢ z minimalnymi

wymaganiami okre$lonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
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dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.

1062).

4. Prawa o obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢
wykonania Robo6t dodatkowych, uzupetniajacych i zamiennych.

W  przypadku koniecznosci wykonania Robo6t dodatkowych, Robot
uzupetniajacych, Robét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest
przygotowaé oferte zawierajaca kosztorys Robét dodatkowych lub Robét
zamiennych i przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Z zastrzeZeniem postanowien
zdania nastepnego, oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z
Kosztorysu Robét, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Rob6t dodatkowych lub
Robét zamiennych byt taki, ze nie datoby sie przypisa¢é im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robét, wowczas
oferta Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu $rednich cen, a
w przypadku ich braku, dla materialéw lub dostaw specjalistycznych wg.
faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wilasnej, naktady rzeczowe z
odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji
wtasnej. W oparciu o tak przygotowang oferte Strony winny zawrzec
stosowny aneks do Umowy, a w przypadku robdét dodatkowych,
uzupetniajacych odrebng umowe okreslajagce w szczegdlnosci zakres Robot
dodatkowych, Rob6t uzupetniajagcych lub Robét zamiennych i wynagrodzenie
Wykonawcy;

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku Kkolizji pomiedzy projektem
a przedmiarem rob6t Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie mégt odmoéwic
wykonania robdt wyszczegdlnionych przedmiotowo w przedmiarze;
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ kierownictwo robét stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wtasnych. Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji robdt materiaty
muszg posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez
obowigzujace przepisy prawa oraz musza odpowiada¢ wymaganiom

dokumentacji.
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5. Strony zobowiazuja sie do:
1) wspétdziatania w realizacji przedmiotu zamoéwienia,
2) wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu  wzajemnych zobowigzan w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie, wtasnymi
sitami lub przy udziale podwykonawcéw, pod warunkiem, Ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania, zawierajagc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca oSwiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czeSci
zamoOwienia nastepujacym podwykonawcom:

a)
(1 Nazwa POAWYKONAWCY: ....cccviieeiiceeesieeecsseesessesssessesssesssssesssssessssssesssssssssssssssssssses
1 Opis powierzonej cZeSCi ZAMOWIENIA: ....cooeereuerrieiriier e e e e
" Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie

na

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w §3 ust. 2 w trakcie realizacji zaméwienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami

wykonywanymi przez podwykonawece i do ich koordynacji.
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5. Umowa z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnoSci:

1) zakres ustug powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia

3) termin wykonania ustug objetych umowg;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi;

5) w przypadku polecenia przez Wykonawce ustug obejmujacych przedmiot
zamoéwienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce
za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadal wcze$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy).

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo takze projekt jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie
zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub
jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego
Zmiany.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie zawartej umowy
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sa roboty

budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
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9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac zapisy
okreSlone w ust.5 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéw.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéow.

12. Wyptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajacemu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§4
TERMIN REALIZAC]I

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie zgodnie z SWZ i formularzem
ofertowym.

2. Dzien wykonania przedmiotu umowy to dzien zakonczenia odbioru koncowego
i podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo- finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedtozonym
do zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

4. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy ma uwzglednia¢ n/w wytyczne:

- podziat na elementy robét (zakresy rzeczowe) w uktadzie miesiecznym;

5. Harmonogram winien by¢ podpisany przez wszystkie osoby, ktére podpisuja umowe
po sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprzez podpisanie przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru.

6. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym mozZe zmieni¢ Harmonogram

stosownie do postepu prac, jednak bez mozliwosci wydtuzenia terminu wykonania
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przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
moze skroci¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub
skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest zmiang umowy i nie
skutkuje Zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

7. Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde Zzadanie Zamawiajacego
stosownie do postepu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

8. Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zglasza uwagi w terminie do 3 dni
roboczych od daty jego przedtozenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego
uwag Wykonawca przedktada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni na wilasny koszt, przez caty okres trwania robét, dojscia
i dojazdy do wszystkich posesji w rejonie prowadzonych robot.

10. Wykonawca bedzie utrzymywat czystosS¢ na terenie budowy oraz terenie do niego

przylegltym na wtasny koszt.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie netto -.....zt, podatek VAT 23% - .... zl, brutto w
wysokosci - ...zt (stownie: ztotych 00/100) w tym:

2. Przyjeta w wyniku przetargu cena brutto jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
moze by¢ zmieniona.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wynikajgce ze specyfikacji technicznych, jak réwniez nieujete w specyfikacjach
technicznych, a niezbedne do wykonania zadania, takie jak m.in.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

koszty utrzymania zaplecza, remontéw, itp.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w

§ 5 ust. 1.
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§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK — Wstepnej promesy dofinansowania

inwestycji, Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej

udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z promesy, z

jednoczesnvm zastrzezeniem, ze zaplata calo$ci wynagrodzenia Wykonawcy

Inwestvcji w calo$ci nastapi po wykonaniu zadania w terminie nie dluzszym niz

35 dni od dnia odbioru koncowego.

2. Rozliczanie robo6t objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie si¢ w dwoch
transzach:
1) pierwsza transza ze $rodkdw wilasnych Zamawiajacego w formie zaliczki w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego 1 po ztozeniu do Zamawiajgcego wniosku
przez Wykonawce o wyplate zaliczki,
2) druga transza w wysoko$ci kwoty wynagrodzenia umownego pomniejszonej o
kwote zaliczki wyplaconej w pierwszej transzy, po dokonaniu odbioru koncowego
zadania, na podstawie faktury koncowe;.
Whniosek o zaliczke Wykonawca moze zlozy¢ po przekazaniu mu placu budowy
zalgczajac fakture zaliczkowa z terminem platnosci nie krétszym niz 14 dni. W
przypadku rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi,
chyba, ze strony przeznaczaja ja na rozliczenie czgsci umowy.
4. Faktura koncowa (rozliczajaca drugg transze¢) bedzie wystawiona po wykonaniu i
odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, za roboty, ktére ujete byly w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,.
5. Faktura koncowa uregulowana bg¢dzie w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru inwestycji (przedmiotu umowy) przez Zamawiajgcego 1 otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych prac o ktérym mowa w § 9
ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbiér prac, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.
Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy, beda dokonywane na podstawie

oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:
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3. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

nabywca: Gmina Lipie 42-165 Lipie ul. Czestochowska 29; NIP 5742055022

odbiorca i ptatnik: Urzagd Gminy w Lipiu

4 . Warunki ptatnosci:

1)

2)

3)

4)

W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, adres Zamawiajagcego na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (adres PEF) jest NIP 5742055022.

Zamawiajacy wyraza zgode na wysylanie i odbieranie za posSrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty
te musza zawiera¢( wskazanie umowy zamoOwienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych dotycza.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw
i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy zaptaty, jezeli
wskazany do =zaptaty w ust. 1 rachunek bankowy nie znajduje sie
na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Zmiana numeru
rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu
do umowy,

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda

prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwo6ch miejsc po przecinku.

5. W przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w §3,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez

Wykonawce dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom najp6Zniej w terminie 5 dni przed

uplywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy tj.:
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1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur doreczonych
Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za zgodnos$¢ z oryginatem,

2) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge ( wzory
o$wiadczen w zatgczeniu do umowy).

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznosci, w szczegdlnosci kar umownych, odszkodowan, kosztéw dochodzenia

wymagalnego wynagrodzenia, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.
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10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ na koszt Wykonawcy do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokoSci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy potrgci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw oraz ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

13. Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 6-12 powodujace wstrzymanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opézZnienia

w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
14. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy o ktéorym mowa w § 5 umowy., w tym kosztow
wynikajacych z optacenia wszelkich optat oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowe;j

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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15. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji, a wiec odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy
(tzw. "roboty zaniechane”) sposdb obliczenia wartosci tych roboét, ktéra zostanie

potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastagpi odliczenie wartosci tego elementu,

okres$lonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartos$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okre$lonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czeSci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych rob6t do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposoéb wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§7
WARUNKI REALIZACJI ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy uzyskanie efektu budowlanego zgodnego z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
wiedzg techniczng, sztuka budowlang, obowigzujacymi zasadami, z zachowaniem
norm i standardéw jakosciowych, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami a
w szczeg6lnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP
i przepisami przeciwpozarowymi:

a) Wykonawca przestrzega¢ bedzie w ramach wykonywanych prac obowigzujacych
przepisow krajowych i unijnych w zakresie ochrony przed hatasem, przepisow

przeciwpozarowych, ochrony s$rodowiska i przyrody, a takze aktualnych
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b)

d)

przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i atestacji materialéw (certyfikat
bezpieczenstwa). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepisOow i zasad bhp podczas wykonywanych prac przez jego pracownikéw
i osoby trzecie znajdujace sie na zlecenie Wykonawcy na budowie,

Wykonawca jest samodzielnie i wylacznie odpowiedzialny za zachowanie
przepisow bhp w zwigzku z realizowanymi pracami oraz zobowigzuje sie
podejmowac wszelkie niezbedne dziatania zwigzane z zachowaniem zasad bhp,
Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie robét, az do ich odbioru - utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robét, w stanie wolnym od zbednych
przeszkdéd, usuwac¢ na biezaco zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne,

Wykonawca, - jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpadow,

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych polecen
wzywajacych do przestrzegania ww. obowigzkéw, w tym, m.in. do:

1) zmiany sposobu wykonywania prac, jezeli wykonywane sa w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowa,

2) usuniecia i ponownego wykonania dowolnej czeSci robot, jesli materiaty lub
jako$¢ wykonania prac nie speiniajg wymagan umowy oraz dokumentacji
projektowej,

3) usuniecia materiatéw, urzadzen oraz sprzetu niespeiniajacych wymogow

umowy oraz zastgpienia ich innymi.

Uwaga!

W przypadKku nie zastosowania sie przez Wykonawce do ww. wskazéwek

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie dluzszym niz 24 godziny

Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia wykonania tych czynno$ci osobom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega

obowigzkowej weryfikacji przez Wykonawce.
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4,

Wprowadzenie rob6t zamiennych (przyjecie rozwigzan zamiennych, co do sposobu
wykonania robdt) wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Roboty zamienne
podlegaja rozliczeniu w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §5
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Kkierownictwo robdt stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Materialy i urzadzenia stosowane do realizacji rob6t materialty musza posiadaé
stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowigzujace przepisy
prawa oraz muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji.

Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu Wykonawca bedzie w okresie do 2 dni po ich
wykonaniu zgtaszat Zamawiajagcemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajacego
dokona odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 5 dni roboczych
od zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zgloszenia robdt
zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu zobowigzany bedzie na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia prac celem dokonania odbioru, a nastepnie
przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy od czasu jego przejecia od Zamawiajacego, do czasu wykonania
i odbioru przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na
tym terenie.

Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac -certyfikaty,
aprobaty techniczne, znaki budowlane badZ deklaracje zgodnos$ci wskazanych

wyrobéw budowlanych lub urzadzen stosowanych przy realizacji niniejszej umowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie prowadzenia

robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy od dnia przekazania frontu roboét
przez Zamawiajacego Wykonawcy, do czasu wykonania i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
§8
NADZOR I KONTROLA
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1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane

Nadzoér nad realizacja robd6t z ramienia Zamawiajgcego peti¢ bedzie Inspektor
Nadzoru- .....ccceeeenieenenene

Wykonawca powotuje Kierownika Budowy w osobie: ........cccccevuerneene

Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego i musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce, co najmniej na
7 dni przed planowang zmiana.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), osoby wykonujgce
czynno$ci w zakresie: wykonywanie robét budowlanych, technologicznych i
elektrycznych pod kierownictwem kierownika budowy/kierownika robét, (jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy), beda w okresie realizacji
umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Wykaz stanowisk pracy i ilo$ci pracownikéw planowanych do =zatrudnienia,

wykonujacych czynnos$ci w zakresie jak wyzej stanowi zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia przez caty okres

realizacji wykonywanych przez wskazane osoby czynnoSci, opisane w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb uczestniczacych w realizacji umowy,

jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego, (zmiana nie wymaga

zawierania przez Strony aneksu do umowy).

Zmiana osoby uczestniczacej w realizacji umowy bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez t3
osobe swoich obowigzkow,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
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§9
ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - na wpisu w dzienniku
budowy
2) odbiory czeSciowe- na podstawie protokotu odbioru robét czeSciowych
3) odbiér konicowy- na podstawie koricowego protokotu odbioru
Protokoty winny by¢ podpisane przez obie strony.
Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robét
wykonanych w danym miesigcu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajagcemu w formie pisemnej (dziennik budowy). Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru robét czeSciowych, wysylajac
zawiadomienie za poSrednictwem poczty elektronicznej lub na piSmie. Zamawiajacy
wyznaczy date odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru czeSciowego nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robét poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym
do Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze uczestniczy¢ w odbiorze rob6t wykonanych w
danym miesigcu.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji catoSci robét

i gotowosci do odbioru koncowego.
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8.

10.

11.

12.

13.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosSci robét do odbioru koncowego Wykonawca

ztozy Zamawiajacemu:

a) protokoty badan i sprawdzen,

b) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty,

c) wypelniony dziennik budowy,

d) osSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang,

e) dokumentacje powykonawcza,

f) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi

w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego

o gotowosci do odbioru, dokonanego w trybie ust. 2 i ztozenia dokumentow z ust. 7

niniejszego paragrafu.

Strony postanawiajg, iz z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek nieograniczajacych eksploatacji obie strony

uzgodnig termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 7 dni.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na Kkoszt

Wykonawcy.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia w

toku czynno$ci odbiorowych wad lub usterek niedajacych sie usungé¢ w krétkim

czasie (do 7 dni) lub braku mozliwos$ci korzystania ze zrealizowanego przedmiotu
umowy. Wéwczas Wykonawca po usunieciu stwierdzonych wad zobowigzany jest
ponownie zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru w trybie
okreSlonym w ust. 4 Zapis ustepu 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku odmowy
dokonania robdét czeSciowych. W przypadku, gdy prace posiadaja istotne wady
nienadajgce sie do usuniecia - nastapi przerwanie czynnos$ci odbiorowych i
Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania cze$ci lub catosci prac lub

obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
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i technicznej lub moze zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wybér uprawnienia przystuguje Zamawiajacemu. Niezaleznie od tego
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umownej z tytutu opéznienia w wykonaniu
Prac zgodnie z umowa, do czasu ich wykonania przez Wykonawce lub do

zastepczego wykonania.

§10
GWARANCJA, REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ............ miesiecy (od 60 do 84 miesiecy
, zgodnie z ofertg) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

3. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego

5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.

7. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do

wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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9. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych roboét.

12. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnos$ci

§11
KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia
w sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.: robotnicy
budowlani, operatorzy sprzetu, kierowcy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem
przedmiotu zamowienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika Rob6t .

2. Wymog nie dotyczy oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcéw materiatéw budowlanych.

3. Obowigzek zatrudnienia o prace nie dotyczy sytuacji w ktorej, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuja powyzsze czynno$ci (np. osoba fizyczna

prowadzgaca dziatalnos¢ gospodarcza, wspdlnicy spo6tki cywilnej).
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W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce w/w obowigzku w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w trakcie realizacji zamo6wienia, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb  wykonujacych wyzej wymienione czynnoSci, lub
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika,date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow

pracownika.

4. Wykonawca przedkiadajac na podstawie art. 464 ustawy PZP projekt umowy
o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje zakres i te
czynnosci, ktéore wymuszajg zawarcie umowy o prace (jezeli wynika ten obowigzek
z k. p.) ma obowigzek uwzgledni¢ w takiej umowie/projekcie umowy wymagania
dotyczace klauzuli zatrudnienia.

5. Przepisy dotyczace wymogu zatrudnienia osé6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia okreSlone w ust. 3 stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

6. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 1) lit. f umowy.

7. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci.
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8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia z winy Wykonawcy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 4 pkt.1,

b)za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad.

c) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci
10% niezaptaconej naleznoSci,

d) w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek;

e) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia posSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

f) w kazdym przypadku stwierdzenia niedopetnienia obowiazku, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony dzien
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roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 11 ust. 1
g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo o ktérym mowa w art.

437 ust. 1 pkt. 7d Pzp, w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp.

h) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - tj. wystgpienia sytuacji, w ktorej
wynagrodzenie wykonawcy zostato zwaloryzowane podczas gdy wykonawca nie
zwaloryzowat wynagrodzenia podwykonawcy- w wysokosci 2000,00 zt brutto
2)Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajacego w rozpoczeciu odbioru czeSciowego, koncowego odbioru technicznego
lub odbioru koncowego - w wysokosci 200,00, za kazdy dzien zwtoki,
3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
a) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto.
b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1; kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie nastgpito yA przyczyn okreslonych

w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywi$cie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
z wszystkich tytulow przewidzianych w umowie, wynosi 30 % tacznego

wynagrodzenia brutto.
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5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, z wyjatkiem przypadku odstgpienia od
umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu dokumentu okres$lajacego wysokos$¢ kar umownych.

8. W razie zwtoki z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6zZnienia.

9. Kara umowna z tytutu zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za kazdy dzien
zwtoki

10.  Kary umowne stajg sie wymagalne z uptywem 14 dni od daty powiadomienia o
ich natozeniu.

§13
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robét

budowlanych, z tytulu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC), na sume gwarancyjng
nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji

zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utraty jej waznos$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Wykonawca

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢

z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
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4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

5. Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,

bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji

Zamawiajacego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien

publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,

w sposoéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

zostanie zgloszony wniosek o upaditos$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu

wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej

f)

przyczyny i nie podjal ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
pi$mie w terminie dtuzszym niz 30 dni
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dituzej niz

14 dni baz uzasadnionych przyczyn,
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g) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego co najmniej dwukrotnego dokonania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy.

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.

2. W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia zakupionych przez Wykonawce materiatéw na realizacje przedmiotu

umowy, wedtug cen zakupu,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys
uproszczony pomocniczy, a w zakresie rob6t tam niewymienionych koszty zostang
oszacowane wedlug S$rednich cen rynkowych z okresu realizacji robét. Do
szczegbtowej wyceny robét nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem
inwentaryzacyjnym robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie

z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy Zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem

2. Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ....zlotych (stownie: ztotych
/100).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
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7. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

8. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznoSci za czeSciowo wykonane Swiadczenia.

9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Pzp.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najp6Zniej w dniu
podpisania umowy - do chwili jej podpisania.

11.  Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
12.  Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja
lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.
13. Kwota w wysokosci .... ztotych (stownie: zlotych 00/100.), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robét.
14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wynoszaca ...... ztotych (stownie:.... 00/100.), zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15
dniu po uptywie okresu gwarancji o ktérej mowa w par. 10 ust. 1. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

15.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

32



POLSKI

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego dla robot budowlanych o warto$ci mniejszej niz prég unijny, tryb podstawowy, bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekéw - etap Il i Ill oraz wymiana wodociggu z

rur AC na rury PE na terenie miejscowosci Zimnowoda gmina Lipie”- nr sprawy: ZP.271.16.2022

16.  Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoSci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 13 i 14

17.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

18.  Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jeZeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

19.  Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia.

20. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do

umowy.

§16
ZMIANY UMOWY
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1.0procz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do treSci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania

umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreslony moze ulec
przedtuzeniu w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od
Wykonawcy, skutkujacych niemoznos$cia dotrzymania terminu okre$lonego w
umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robét, przeprowadzanie prob i sprawdzen
- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw,
wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne, hydrologiczne,
nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

c) dziatanie sity wyzZszej rozumianej, jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powddz, epidemie, trzesienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opdZnienia zawinione przez Zamawiajacego, opOZnienie w
przekazaniu placu budowy, zawieszenie wykonywania robdét przez
Zamawiajacego lub  wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych
Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) dzialania organ6w administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej

dostarczonej przez Zamawiajgcego;

g) okoliczno$ci niezalezne zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, tj.
wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, wykonania robét dodatkowych, ktérych
wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia
podstawowego;

- w okoliczno$ciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania zaméwienia
zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajagcych wstrzymanie robot, z okreSleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci -
zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym

bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetiania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym nizZz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw,

potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
4) zmiany osoby pelniacej funkcje kierownika budowy;

5) zmiany sposobu spelnienia swiadczenia (roboty zamienne):
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a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) Kkonieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1lub materiatowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujacego prawa;
d) konieczno$¢ zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych, w
sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzadzen

6) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty,

ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazZdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r., poz.2177 z pézn. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy

ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o

36



POLSKI

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego dla robot budowlanych o warto$ci mniejszej niz prég unijny, tryb podstawowy, bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekéw - etap Il i Ill oraz wymiana wodociggu z

rur AC na rury PE na terenie miejscowosci Zimnowoda gmina Lipie”- nr sprawy: ZP.271.16.2022

ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw

na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o
ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania

zamoéwienia przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach Kkapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania

zamoéwienia przez Wykonawce.

7) Wprowadzenie zmian wynagrodzenia o ktérych mowa ust.1.pkt.6 mozliwe bedzie,

jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b)wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

c)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

8) Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.
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9) Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedlozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczeg6étowa analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmianami okreSlonymi w ust. 1 pkt.6, przepisow z powotaniem sie na stosowne
przepisy, z ktérych wynikajag ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w

tym o$wiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

10) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 6a czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowag wartoscia podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

11) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 6 b czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, do wysokosci
aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty

zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

12) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt c czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany Kkosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe Kkwoty netto wynagrodzenia os6b

bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

13) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 6 a i b zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztoZzenia takiego

wniosku, a w szczegélnosci szczegoétowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb
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bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokosScia minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oso6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww.
zmianami majagcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykaza¢, zZe zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢

wynagrodzenia.

14) Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 6 majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

15) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zwigzane z wprowadzeniem zmian w przepisach
mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w Zycie

przepisow, z ktérych wynikajg te zmiany.

16) Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17) Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

18) Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

§17
KLAUZULA WALORYZACY]JNA

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych

z realizacjg zamowienia:
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1)

wyliczenie wysokoSci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U.

poz. 545, z p6zn. zm.) zwany dalej wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaZznika GUS w dowolnym miesigcu

3)

4)

5)

6)

7)

przypadajacym po uplywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w stosunku do
analogicznego okresu sprzed roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

$rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikow GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca
z roku poprzedniego;

zmiana wskaznika GUS w okresie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

uprawnienie do zlozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony
nabywaja po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;

wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materiatéw i kosztéw na rynku ma wpltyw na koszt realizacji zamdwienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykazac ;

strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 5%) =C

gdzie:

A - warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w
dokumentacji budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu, oraz kosztorysu, z
wylaczeniem kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed

okresem objetym wnioskiem;

B - S$rednia arytmetyczna warto$Sci wskaznika GUS z miesiecy objetych

wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przy zatozeniu, Ze do $redniej tej wlicza sie
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miesigc, w ktérym mineto 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce ko-
lejne oraz ostatni miesigc, za ktory opublikowano wskaznik GUS przed dniem

ztoZenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw
nie obejmuje kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych
przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, Ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug mial wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

9) taczna wartos¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz 5% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu
wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

11) W przypadku dokonania zmiany umowy - zmiany wynagrodzenia w
zwiazku ze

zmiang cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych
specjalistycznych  zwigzanych z realizacja zaméwienia - wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw i
kosztow zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace

warunki:
- przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§18
DANE OSOBOWE
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1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych
osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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6.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

10. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

13. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych przez

inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

14. Wykonawca zobowiagzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

15. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

16. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktoérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

17. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia ci publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.

§19
ZAMOWIENIA DODATKOWE

1. Ewentualne zamoéwienia dodatkowe realizowane beda na dodatkowe zamoéwienie
Zamawiajgcego udzielone na warunkach okreslonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

2. Podstawg wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajacego Protokot konieczno$ci i zawarta umowa na roboty dodatkowe.

3. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczattowe w oparciu

o kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce z zastosowaniem nos$nikéw
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cenotwoérczych wg kosztorysu na roboty podstawowe zatwierdzony przez

Zamawiajacego.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa3 stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

5. Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwiazanie sporu.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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