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Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego
pn.: ,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz
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Zalacznik Nr 5 do SWZ (Znak postepowania:271.2.2023)

UMOWA Nr ZP...c..cvi v vev i e

W dniu . roku pomiedzy Gming Lipie, reprezentowang przez,
Wéjt Gminy Lipie- Bozene Wieloch

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipie- Anety Laczmanskiej

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca” reprezentowanym przez

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2022.1710 ) dalej zwanej ustawa
- pod nazwg ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz zagospodarowaniem

przyleglego terenu”.

zawarta zostata umowa o ponizszej tresci.

Zamawiajgcy oSwiadcza, iz zadanie, o ktdrym mowa w § 1 ust.1 dofinansowane jest z

Programu Rzadowy Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.n.: Przedmiotem zamodwienia jest

robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn:
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»Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz zagospodarowaniem przylegltego

terenu”.

. Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia zawiera SWZ oraz zataczniki do SWZ t;.
- dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 4
- przedmiar robét - zatacznik nr 4a

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zatacznik nr 4b

§2
PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi
protokolarnie;

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia wynagrodzenia okreslonego w §5
niniejszej umowy;

3) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zamawiajgcy ma prawo do kontroli i
monitoringu zaawansowania przedmiotu umowy;

4) Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele maja, w kazdym
czasie; prawo wstepu na teren budowy oraz przeprowadzania kontroli
prowadzonych robot;

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do ustalenia dla inwestycji nadzoru
inwestorskiego;

6) Zamawiajacy po wykonaniu pracy odbierze przedmiot umowy od Wykonawcy
zgodnie z §9 niniejszej umowy;

2. Prawo Zamawiajgcego:
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1) Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét uzupetniajgcych,

robot dodatkowych lub zamiennych w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu

wykonywania, rodzaju stosowanych materiatow oraz technologii robot.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo poleci¢c Wykonawcy niewykonywanie

okreslonych robdt. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony

postanawiajg, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony, a nastepnie wykonania

przez Wykonawce robét uzupeiniajacych, dodatkowych lub zamiennych jest ich

uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajagcego na podstawie

odpowiedniego instrumentu prawnego ( umowy na roboty dodatkowe,

uzupetniajgce). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do zakresu

wykonanych robét dodatkowych, uzupeiniajacych lub zamiennych, wzglednie

zakresu robét zaniechanych. Strony przyjmowac bedg, jako prawidtowe obmiary

i wyliczenia dokonane przez Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze

Zamawiajgcy dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen dopuscil sie razacego

niedbalstwa lub btedéw z winy umysine;j.

2) Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z wykonywania rob6t okreslonych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 umowy, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami oraz

uzgodnieniami stron.

3) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda

korzystne dla Zamawiajgcego, na przyktad poprzez:

a) zmniejszenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) poprawe parametrow technicznych,

c) aktualizacje przyjetych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub

zmiany obowigzujacych przepisow.

4) Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie przez ~Wykonawce rozwigzan

réwnowaznych w zakresie materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréow tych materiatéw lub urzadzen.

3
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5) Zmiany, o ktéorych mowa w ppkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu musza by¢

kazdorazowo, zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajagcego w porozumieniu

z projektantem.

6) Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie powodujg zmiany

wynagrodzenia wymienionego w par. 5.

3. Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa realizacji robot;

zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytacza
do celéw budowy oraz ponosi¢ koszty z tym zwigzane;

prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;
zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego. Kierownik
budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu;

przedstawienie w dniu odbioru robdét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robét;

na kazde zadanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentéw (atestow,
certyfikatbw  itp)  stwierdzajacych  dopuszczenie @ do  stosowania
w budownictwie dla materiatéw, wyrobéw, urzadzen uzywanych przy
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j) przed ich wbudowaniem;
przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych

przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, Swiadectw,
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certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych, jako$¢ wbudowanych
materiatow;

9) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obciazajag Wykonawce;

10)utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem
do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych
materiatéw, odpaddéw i Smieci;

11)odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy;

12)naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania;

13)ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

14)w przypadku uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich cze$ci badz urzadzen
- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny;
15)zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,
ktore moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw, sprzetu do i z terenu budowy, aby nie

spowodowaty one szkdd na drogach i sciezkach;

16)sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg
naprawe;

17)uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i przekazanie go w terminie
odbioru koncowego;

18)wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wilasnych  zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych;

5
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19)wykonanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktocac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne interes6w oséb trzecich;

20)Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o zauwazonych
wadach w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia;

21)przejecie od zamawiajgcego placu budowy;

22) kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o Dokumentacje
projektowg oraz Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych;

23)przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich préb i badan wskazanych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

24)pokrywanie wszelkich kosztéw i optat koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy;

25)organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem
narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym. Czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda prowadzone i
protokotowane przez Zamawiajgcego,
a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
narade;

26)uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, zezwolen potrzebnych
do wykonania peinego zakresu robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy oraz do odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy
do uzytku;

27)wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji;

28)Wykonawca realizujac przedmiot umowy zapewni zgodnos$¢ z minimalnymi
wymaganiami okre$lonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1062).

4. Prawa o obowigzki Wykonawcy:
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Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Zamawiajagcemu koniecznos¢
wykonania Robdt dodatkowych, uzupeiniajgcych i zamiennych.

W przypadku KkoniecznoSci wykonania Robét dodatkowych, Robét
uzupetniajacych, Robo6t zamiennych Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac oferte zawierajaca kosztorys Robdt dodatkowych lub Robot
zamiennych i przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Z zastrzezeniem postanowien
zdania nastepnego, oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z
Kosztorysu Rob6t, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Rob6t dodatkowych lub
Robét zamiennych byt taki, ze nie datoby sie przypisa¢ im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robét, wéwczas
oferta Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu Srednich cen, a
w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg.
faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z
odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji
wilasnej. W oparciu o tak przygotowang oferte Strony winny zawrzeé
stosowny aneks do Umowy, a w przypadku robdét dodatkowych,
uzupelniajgcych odrebng umowe okreslajagce w szczegélnosci zakres Robot
dodatkowych, Rob6t uzupetniajagcych lub Robét zamiennych i wynagrodzenie
Wykonawcy;

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego
polecenia zaniechania wykonania okreSlonych Robét, czyli innymi stowy
odstapienia od realizacji Umowy w okreSlonej czeSci, Wykonawca nie bedzie
uprawniony ani zobowigzany do wykonania Robét zaniechanych, a jego
Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ Robdt
zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okreslonych Robot
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadania jakiegokolwiek
wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robét
zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 k.c.;

Zamawiajagcy zastrzega, iz w przypadku kolizji pomiedzy projektem
a przedmiarem rob6t Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie mogt odmowic

wykonania robét wyszczegélnionych przedmiotowo w przedmiarze;
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5) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy;

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
witasnych. Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji robdt materiaty
muszga posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez
obowigzujgce przepisy prawa oraz muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji.

5. Strony zobowigzujg sie do:

1) wspétdziatania w realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu  wzajemnych zobowigzan w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie, wtasnymi
sitami lub przy udziale podwykonawcéw, pod warunkiem, Ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca oSwiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci
zamoOwienia nastepujagcym podwykonawcom:

a)
[1 Nazwa POAWYKONAWCY: ..cccvvei e ceceereessesseseessessse s ssssssessessssssssssssssssssessssssssssees
[1 Opis powierzonej czeSCi ZAamMOWIENIA: ....cooerverereiiriee et
1 Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie

na
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3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w §3 ust. 2 w trakcie realizacji zamdéwienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzZniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czeSci zamowienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

5. Umowa z Podwykonawca musi zawieraé¢ w szczegélnosci:

1) zakres ustug powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyZsza, niz wartos¢ tego
zakresu ustug wynikajaca o oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania ustug objetych umowsg;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi;

5) w przypadku polecenia przez Wykonawce ustug obejmujgcych przedmiot
zamoOwienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce
za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby
przypadat wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo takze projekt jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie
zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub
jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego
zmiany.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od



POLSKI
tAD

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego
pn.: ,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz
zagospodarowaniem przylegtego terenu”

dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
Zzmian.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie zawartej umowy
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem s3 roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac zapisy
okreslone w ust.5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

12. Wyptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu
rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

§4
TERMIN REALIZAC]I

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie ............... / miesiecy

od daty zawarcia umowy to jest do dnia ..........cceueeenen. r.

10



N

POLSKI
tAD

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego
pn.: ,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz
zagospodarowaniem przylegtego terenu”

Dzien wykonania przedmiotu umowy to dzien zakonczenia odbioru koncowego
i podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru.

Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo- finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przediozonym
do zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

ktéry bedzie stanowit jej integralng czesc.

Harmonogramu rzeczowo-terminowo- finansowy ma uwzglednia¢ n/w wytyczne:

1) podziat na elementy robét (zakresy rzeczowe) w uktadzie miesiecznym;
Harmonogram winien by¢ podpisany przez wszystkie osoby, ktére podpisuja umowe
po sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprzez podpisanie przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze zmieni¢ Harmonogram
stosownie do postepu prac, jednak bez mozliwosci wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
moze skroci¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub
skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest zmiang umowy i nie
skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde zadanie Zamawiajgcego
stosownie do postepu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zamawiajgcy zatwierdza Harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie do 3 dni
roboczych od daty jego przedtozenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego
uwag Wykonawca przedktada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt, przez caty okres trwania robot, dojscia

i dojazdy do wszystkich posesji w rejonie prowadzonych robét.

10. Wykonawca bedzie utrzymywat czysto$¢ na terenie budowy oraz terenie do niego

przylegtym na wiasny koszt.

§5
WYNAGRODZENIE
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Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie netto -.....zt, podatek VAT 23% - .... z}, brutto w
wysokosci - ...zl (stownie: ztotych 00/100) w tym:

Przyjeta w wyniku przetargu cena brutto jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
moze by¢ zmieniona.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce ze specyfikacji technicznych, jak réwniez nieujete w specyfikacjach
technicznych, a niezbedne do wykonania zadania, takie jak m.in.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

koszty utrzymania zaplecza, remontdw, itp.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w

§ 5 ust. 1.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK - Wstepnej promesy dofinansowania
inwestycji, Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej
udziatem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z promesy, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata catoSci wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu zadania w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru koncowego.

Rozliczanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy:

1) pierwsza transza ze $Srodkow wilasnych Zamawiajagcego w formie zaliczki w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego i po ztoZeniu do Zamawiajgcego
wniosku przez Wykonawce o wyptate zaliczki, Wykonawca, w przypadku
odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego obowigzany jest
zwrdéci¢ udzielone mu zaliczki, ktére nie zostaty rozliczone w wynagrodzeniu

naleznym za odebrane do czasu odstapienia cze$ci przedmiotu zaméwienia
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2) druga transza - ptatno$¢ koncowa w wysokoSci kwoty wynagrodzenia
umownego pomniejszonej o kwote zaliczki wyptaconej w pierwszej transzy
po dokonaniu odbioru koncowego zadania, na podstawie faktury koncowe;.

Whniosek o zaliczke Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu placu budowy

zalaczajac fakture zaliczkowg z terminem ptatnos$ci nie krétszym niz 30 dni. W

przypadku rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega

zwrotowi, chyba, Ze strony przeznaczajg j3 na rozliczenie cze$ci umowy.

Faktura koncowa (rozliczajgca transze dofinansowania) bedzie wystawiona po

wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego na podstawie

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, za roboty, ktére ujete byty w

harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym.

Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty

odbioru inwestycji (przedmiotu umowy) przez Zamawiajgcego i otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanych prac o ktérym mowa w § 9

ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzajacym pozytywny odbiér prac, podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy, beda dokonywane na podstawie

oryginatoéw faktur VAT doreczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1)

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

nabywca: Gmina Lipie 42-165 Lipie ul. Czestochowska 29; NIP 5742055022

odbiorca i ptatnik: Urzagd Gminy w Lipiu

5. Warunki ptatnosci:

1

2)

W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawa
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, adres Zamawiajagcego na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (adres PEF) jest NIP 5742055022.

Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty
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te musza zawiera¢ wskazanie umowy zamowienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych dotycza.

3) W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarow
i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy zaptaty, jezeli
wskazany do zaptaty w wust. 1 rachunek bankowy nie znajduje sie
na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Zmiana numeru
rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu
do umowy,

4) Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwd6ch miejsc po przecinku.

. W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §3,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez

Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom najpézZniej w terminie 5 dni przed

upltywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy

tj.:

1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur doreczonych
Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za zgodnoS¢ z oryginatem,

2) oSwiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robét, dostawe lub ustuge

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych nalezno$ci, w szczegdlnosci kar umownych, odszkodowan, kosztéw
dochodzenia wymagalnego wynagrodzenia, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) zlozy¢ na koszt Wykonawcy do depozytu sadowego kwote potrzebnag na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow oraz ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekrocza

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

14. Wystgpienie okoliczno$ci opisanych w ust. 6-12 powodujgce wstrzymanie przez

Zamawiajacego platnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi

op6znienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé¢ naliczeniem odsetek od

nieterminowych ptatnosci.

15. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajacy moze dokonac

z wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 5 umowy., w tym kosztéw

wynikajgcych z optacenia wszelkich optat oraz kosztéw za wykonawstwo

zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych

w dokumentacji, a wiec odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci przedmiotu

umowy (tzw. "roboty zaniechane”) spos6b obliczenia wartosci tych roboét, ktéra

zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1)

2)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi odliczenie wartoSci tego
elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od og6lnej wartosci przedmiotu
umowy;

w przypadku odstgpienia od czeSci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
ogblnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposoéb
wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos$¢

obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
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przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
§7
WARUNKI REALIZACJI ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy uzyskanie efektu budowlanego zgodnego z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
wiedzg techniczng, sztuka budowlang, obowigzujacymi zasadami, z zachowaniem
norm i standardéw jako$ciowych, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami a
w szczeg6lnoSci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP
1 przepisami przeciwpozarowymi:

1) Wykonawca przestrzega¢ bedzie w ramach wykonywanych prac obowigzujacych
przepisow krajowych i unijnych w zakresie ochrony przed hatasem, przepisow
przeciwpozarowych, ochrony Srodowiska i przyrody, a takze aktualnych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i atestacji materiatow (certyfikat
bezpieczenstwa). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepisdw i zasad bhp podczas wykonywanych prac przez jego pracownikow
i osoby trzecie znajdujace sie na zlecenie Wykonawcy na budowie,

2) Wykonawca jest samodzielnie i wylgcznie odpowiedzialny za zachowanie
przepis6w bhp w zwigzku z realizowanymi pracami oraz zobowigzuje sie
podejmowac wszelkie niezbedne dziatania zwigzane z zachowaniem zasad bhp,

3) Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie robdt, az do ich odbioru - utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robét, w stanie wolnym od zbednych
przeszkdéd, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, ktore nie sg juz potrzebne,

4) Wykonawca, - jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas

realizacji przedmiotu umowy odpaddw,
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5) Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych polecen
wzywajacych do przestrzegania ww. obowigzkéw, w tym, m.in. do:

a) zmiany sposobu wykonywania prac, jezeli wykonywane sg w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowa,

b) usuniecia i ponownego wykonania dowolnej czesci robdt, jesli materiaty lub
jakos¢ wykonania prac nie spelniajg wymagan umowy oraz dokumentacji
projektowej,

c) usuniecia materiatéw, urzadzen oraz sprzetu niespeiniajacych wymogéw
umowy oraz zastgpienia ich innymi.

Uwaga!

W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce do ww. wskazéwek

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dluzszym niz 24 godziny
Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia wykonania tych czynno$ci osobom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega
obowigzkowej weryfikacji przez Wykonawce.

4. Wprowadzenie robét zamiennych (przyjecie rozwigzan zamiennych, co do sposobu
wykonania robdt) wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Roboty zamienne
podlegaja rozliczeniu w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §5
ust. 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Kkierownictwo robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtiasnych.
Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji rob6t materialy musza posiadac
stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowigzujace przepisy
prawa oraz muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji.

7. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu Wykonawca bedzie w okresie do 2 dni po ich
wykonaniu zgtaszal Zamawiajagcemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajacego
dokona odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 5 dni roboczych
od zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zgloszenia robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zobowigzany bedzie na zZadanie
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Zamawiajgcego do odkrycia prac celem dokonania odbioru, a nastepnie
przywrocenia ich do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy od czasu jego przejecia od Zamawiajacego, do czasu wykonania
i odbioru przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na
tym terenie.

9. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okazal -certyfikaty,
aprobaty techniczne, znaki budowlane badZ deklaracje zgodno$ci wskazanych
wyrobow budowlanych lub urzadzen stosowanych przy realizacji niniejszej umowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie prowadzenia
robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy od dnia przekazania frontu robét
przez Zamawiajgcego Wykonawcy, do czasu wykonania i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§8
NADZOR I KONTROLA

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane

2. Nadzoér nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor
Nadzoru- ......ccevveiieiienen

3. Wykonawca powotuje Kierownika Budowy w 0sobie: .........ccooeriiiiieieiie e

4. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego i musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce, co najmniej na
7 dni przed planowang zmiana.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), wszyscy robotnicy
budowlani, operatorzy sprzetu, kierowcy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem
przedmiotu zamdéwienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika
Robét zatrudnieni byli przez Wykonawce lub Podwykonawce/6w na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z p6Zn. zm.). z uwzglednieniem minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréow z
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dnia 13 wrzes$nia 2022 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace

oraz wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2023.

. Wykaz stanowisk pracy i ilo$ci pracownikéw planowanych do zatrudnienia,

wykonujacych czynnos$ci w zakresie jak wyzej stanowi zatgcznik do umowy..

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb uczestniczacych w realizacji umowy,

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, (zmiana nie wymaga

zawierania przez Strony aneksu do umowy).

Zmiana osoby uczestniczacej w realizacji umowy bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonywania przez tg
osobe swoich obowigzkow,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - na podstawie wpisu
protokotu odbioru robot zanikajgcych
2) odbiory czeSciowe- na podstawie protokotu odbioru rob6t czeSciowych
3) odbidr konicowy- na podstawie konncowego protokotu odbioru
Protokoty winny by¢ podpisane przez obie strony.
Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robét
wykonanych w danym miesigcu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia.
. Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru robét czeSciowych, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej lub na piSmie. Zamawiajacy

wyznaczy date odbioru. Rozpoczecie czynnos$ci odbioru cze$ciowego nastapi
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w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego

o gotowosci do odbioru

4. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru konicowego robo6t pismem skierowanym do
Zamawiajacego.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze uczestniczy¢ w odbiorze robét wykonanych w
danym miesigcu.

6. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

7. Po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji
catosci robét i gotowosci do odbioru koncowego.

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowo$ci rob6t do odbioru koncowego Wykonawca
ztozy Zamawiajacemu:

a) protokoty badan i sprawdzen,

b) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty,

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang,

d) dokumentacje powykonawcza,

e) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru konncowego.

9. Zamawiajagcy wyznaczy date odbioru. Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru, dokonanego w trybie ust. 2 i ztozenia dokumentow z ust. 7
niniejszego paragrafu.

10. Strony postanawiaja, iz z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

11. W przypadku stwierdzenia wad i usterek nieograniczajacych eksploatacji obie strony
uzgodnig termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 7 dni.

12. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt

Wykonawcy.
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13. Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia w
toku czynnosci odbiorowych wad lub usterek niedajacych sie usung¢ w krotkim
czasie (do 7 dni) lub braku mozliwos$ci korzystania ze zrealizowanego przedmiotu
umowy. Wéwczas Wykonawca po usunieciu stwierdzonych wad zobowigzany jest
ponownie zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru w trybie
okreslonym w ust. 4 .Zapis ustepu 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku odmowy
dokonania robot czeSciowych. W przypadku, gdy prace posiadajg istotne wady
nienadajgce sie do usuniecia - nastgpi przerwanie czynnos$ci odbiorowych i
Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania czeSci lub cato$ci prac lub
obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej lub moze zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wybo6r uprawnienia przystuguje Zamawiajacemu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zadac¢ zaptaty kary umownej z tytutu op6znienia w wykonaniu
Prac zgodnie z umowg, do czasu ich wykonania przez Wykonawce lub do

zastepczego wykonania.

§10
GWARANCJA, REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materialy i urzadzenia na okres ............ miesiecy (od 60 do 84
miesiecy, zgodnie z oferta) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

3. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego

5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia

ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
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niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie
lub mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych roboét.

12. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os0b reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

§11
KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
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umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia w
sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.:
robotnicy budowlani, operatorzy sprzetu, kierowcy bezposSrednio zwigzani z
wykonywaniem przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem Kierownika Budowy
lub Kierownika Robdt.

2. Wymog nie dotyczy os6b kierujagcych budowa, wykonujacych obstuge geodezyijng,
dostawcéw materiatéw budowlanych.

3. Obowiagzek zatrudnienia o prace nie dotyczy sytuacji w ktérej, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobi$cie wykonuja powyzsze czynnos$ci
(np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spétki cywilnej).

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w trakcie realizacji zamdéwienia, na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wyzej wymienione czynnosci, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

zakres obowigzkow pracownika.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spelniania ww. wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnos$ci w ramach
realizacji umowy.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw Prawa
Pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy .

Wykonawca przedktadajagc na podstawie art. 464 ustawy PZP projekt umowy
o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje zakres i te
czynnoSci, ktére wymuszajg zawarcie umowy o prace (jezeli wynika ten obowigzek
z k. p.) ma obowiazek uwzgledni¢ w takiej umowie/projekcie umowy wymagania
dotyczace klauzuli zatrudnienia.

Przepisy dotyczace wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zamodwienia okreSlone stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcéw.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 1) lit. f umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnoSci.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

§12
KARY UMOWNE
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1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia z winy Wykonawcy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okre$lonego w § 4 pkt.1,

b)za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamodwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub wujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad.

c) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci
10% niezaptaconej naleznosci,

d) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek;

e) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00
ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

d) w kazdym przypadku stwierdzenia niedopeinienia obowiazku, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony dzien
roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 11 ust. 1

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo o ktérym mowa w art. 437
ust. 1 pkt. 7d Pzp, w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. W
wysokosci w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
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f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - tj. wystapienia sytuacji, w ktoérej wynagrodzenie
wykonawcy zostato zwaloryzowane podczas gdy wykonawca nie zwaloryzowat
wynagrodzenia podwykonawcy- w wysokosci 2000,00 zt brutto

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu odbioru czeSciowego, koncowego odbioru
technicznego lub odbioru konncowego - w wysokosci 200,00, za kazdy dzien zwtoki,
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto.

b) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 5
ust. 1; kara nie przystuguje, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn okreslonych

w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
z wszystkich tytutéow przewidzianych w umowie, wynosi 30 % tacznego
wynagrodzenia brutto.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, z wyjatkiem przypadku odstgpienia od
umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia roboét lub jakichkolwiek

innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych vA

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia

doreczenia Zamawiajagcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej bedzie zagda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Kara umowna z tytutu zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za kazdy dzien

zwloki

10. Kary umowne stajg sie wymagalne z uptywem 14 dni od daty powiadomienia o

1.

3.

4,

ich natozeniu.
§13
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany nie p6Zniej niZ w terminie wprowadzenia na budowe,
posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca ochrone od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w okresie
realizacji zamowienia, z tym zastrzeZeniem, Ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 (kwota brutto),
a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie poOZniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ zamawiajgcemu oryginatl polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw

ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokoSci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywaé to ubezpieczenie w czasie trwania umowy i
przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie nowych polis po przediuzeniu lub zawarciu

nowej umowy ubezpieczenia

W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreSlonym w § 13 ust. 1 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia

umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,

w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu

wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e)

f)

g)

gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez wuzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
piSmie w terminie dtuzszym niz 30 dni

Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa diuzej niz
14 dni baz uzasadnionych przyczyn,

wystapita koniecznos$¢ wielokrotnego co najmniej dwukrotnego dokonania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy.

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa

w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)
5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1

2)

3)

4)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

odkupienia zakupionych przez Wykonawce materiatow na realizacje przedmiotu
umowy, wedtug cen zakupu,

rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem placu budowy,

przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor placu budowy.
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. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys
uproszczony pomocniczy, a w zakresie robot tam niewymienionych koszty zostang
oszacowane wedtug Srednich cen rynkowych z okresu realizacji robot. Do
szczegOtowe] wyceny robot nalezy stosowac, zachowujac kolejno$¢ jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robo6t objety protokotem
inwentaryzacyjnym robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie

z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem

. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccoooviiviiininiin e w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ....zlotych (stownie: ztotych
/100).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia

z nalezno$ci za czeSciowo wykonane $wiadczenia.
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9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Pzp.

10.  Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najp6Zniej w dniu
podpisania umowy - do chwili jej podpisania.

11.  Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

13.  Kwota w wysokosci ... ztotych (stownie: ztotych 00/100.), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNoszaca ...... ztotych (stownie:..... 00/100.), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi o ktdrej mowa w par. 10 ust. 3. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy -
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

16.  Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach,

o ktérych mowa w ust. 131 14

32



POLSKI
tAD

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego
pn.: ,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz
zagospodarowaniem przylegtego terenu”

17.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

18. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

19.  Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6éZzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

20. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do

umowy.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
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przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreSlony moze ulec
przedtuzeniu w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od
Wykonawcy, skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminu okreslonego w
umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét, przeprowadzanie préb i sprawdzen
- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w protokole i musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

b) okoliczno$ci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchoéw, niewypatow,
wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne, hydrologiczne,
nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

c) dziatanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powddz, epidemie, trzesienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajacego, opOZnienie w
przekazaniu placu budowy, zawieszenie wykonywania robdt przez
Zamawiajgcego lub  wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych
Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badZ specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

f) dziatania organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j

dostarczonej przez Zamawiajgcego;

34



POLSKI
tAD

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego
pn.: ,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz
zagospodarowaniem przylegtego terenu”

g) okolicznos$ci niezalezne zar6wno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, tj.
wystapi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, wykonania robét dodatkowych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia
podstawowego;

- w okolicznoSciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania zaméwienia
zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w

dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych

okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robo6t, z okre$leniem okresu

wstrzymania rob6t wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
konieczno$ci - zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron

umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoOwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentoéw, potwierdzajacych spetnianie warunkoéw udziatu w

postepowaniu,
4) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

5) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia (roboty zamienne):
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a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b)  konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujacego prawa;
d) konieczno$¢ zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, w sytuacji ich niedostepno$ci na rynku spowodowanej

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzadzen

6) zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie

wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r., poz.2177 z p6Zn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja

przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
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przepis6w prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia

przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na

koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw

7)

8)

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania

zamoOwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie zmian wynagrodzenia o ktdrych mowa ust.1.pkt.6 mozliwe bedzie,

jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b)wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

c)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.
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9) Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawczg kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmianami okreSlonymi w ust. 1 pkt.6, przepisOw z powotaniem sie na stosowne
przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty

(w tym oSwiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

10) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6a czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie
zmianie o warto$¢ roéznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a
dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

11) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6 b czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty

zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

12) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt c czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osdb

bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

13) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 6 a i b zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ zlozenia takiego

wniosku, a w szczegdlnosci szczegétowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob
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bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obciagzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona

na wysokos$¢ wynagrodzenia.

14) Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 6 majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

15) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zwigzane z wprowadzeniem zmian w przepisach
mogga zostaC dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie

przepisow, z ktérych wynikaja te zmiany.

16) Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

17) Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz osdb

wskazanych do kontaktoéw miedzy stronami umowy.

18) Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

§17
DANE OSOBOWE

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, zamawiajacy bedzie ich
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktoére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo

Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych

osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

9. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

10. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

12. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwltocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

15. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu nizZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

16. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

17. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o wudzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzujg sie do =zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosSci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

5. Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:
1. Wykaz stanowisk pracy i iloSci pracownikéw planowanych do
zatrudnienia,
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